Aplicación de la teoría de grafos a la planificación y programación de proyectos by Recuero, Alfonso et al.
APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE GRAEOS A LA 
PLANIEICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS 
(GRAPHS IN PROJECT PLANNING AND PROGRAMMING) 
Alfonso Recuero y Olga Río, Drs. Ings. de Caminos 
Instituto Eduardo Torroja - CSIC 
Marina Alvarez, Dra. Arquitecta 
Facultad de Informática, UPM, Campus Montegancedo 
Boadilla del Monte, Madrid 
ESPAÑA 
Fecha de recepción: 15 - VII - 94 
403-15 
RESUMEN 
Se presenta un conjunto de herramientas matemáticas para la 
planificación y programación de proyectos mediante grajos, que 
hacen uso de un esquema compacto y eficiente para almacenar 
y manejar la información que se organiza en listas de 
adyacencia, almacenadas en matrices unidimensionales sin 
punteros. Todas ellas se basafi en la generación y búsqueda en 
profundidad de un árbol (Depth-first-search), cuyo esquema 
genérico se describe detalladamente, así como las condiciones 
especficas de cada uno de los procesos concretos. 
SUMMARY 
A set of mathematical tools for activities planning based on 
graphs ispresejtted. A compact and efficient storage scheme is 
proposed that can be easily handle by the algorithms, and 
which makes use of adjacency lists, consisting of one-dimension 
arrays without pointers. All tools are based on depth-search, and 
they are generically described together with the particular 
conditions of each case. 
1. Introducción 
El desarrollo de un proyecto consiste en la ejecución 
de un conjunto de actividades, estando el comienzo 
de cada una de ellas subordinado a la conclusión de 
otras. Los métodos PERT (Programme Evaluation 
and Review Technique), desarrollado por la U.S. 
Navy durante el proyecto Polaris, CPM (Critical Path 
Method), por encargo de la compañía Dupont, y 
otros similares, fueron ampliamente utilizados a par-
tir de los sesenta, gracias a la introducción de los 
computadores electrónicos. 
1.1. Planificación, programación y control de un 
proyecto 
En la gestión de proyectos pueden distinguirse las 
siguientes fases: selección de objetivos, estrategia 
para su realización, determinación de necesidades 
para llevarlo a cabo, asignación de recursos y con-
trol de todo el proceso. Los métodos PERT y CPM 
(1, 2, 3, 4) son particularmente útiles en la gestión 
de proyectos en general y en especial en las fases 
de planificación. En cuanto a los recursos, habitual-
mente pueden considerarse los siguientes: mano de 
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obra, capital, materiales, maquinaria y tiempo. Otro 
elemento esencial en un proyecto lo constituyen las 
condiciones o restricciones impuestas externamente 
por la entrega de materiales, disponibilidad de 
maquinarias, etc. y que deben tenerse en cuenta a 
la hora de planificar el proyecto. 
La herramienta básica de la planificación de opera-
ciones es el diagrama de flechas (PERT, 
PERT/COST, CPM). Las flechas se conectan en una 
secuencia lógica que indica el flujo del trabajo 
desde el inicio hasta el final del proyecto. A cada 
actividad se le asigna un tiempo de duración esti-
mado, a partir del cual es posible determinar qué 
secuencia de actividades, a través de un proyecto, 
es la más larga, o en otras palabras la más crítica. La 
planificación se puede definir como la determina-
ción de las necesidades de recursos del proyecto, y 
su orden de aplicación en las diversas operaciones 
que deben realizarse, para lograr los objetivos del 
mismo. 
En esta fase de planificación sólo se consideran las 
operaciones y las limitaciones permitiendo elaborar 
un plan maestro que puede usarse como modelo 
del proyecto para simular acontecimientos reales. 
Una vez se ha elaborado dicho plan maestro se pro-
cede con la programación. Un programa puede 
definirse como una tabla de tiempos de calendario 
para asignar o aplicar recursos a las actividades del 
proyecto, dentro de los límites disponibles. 
De lo expuesto en los párrafos anteriores se ve 
que la planificación y la programación constituyen 
dos etapas separadas. Ésta es la principal diferen-
cia que presentan los métodos basados en redes 
con respecto a los denominados métodos tradicio-
nales que se empezaron a emplear a principios 
de este siglo (diagramas de barras y cartas de 
Gantt). En los métodos tradicionales la planifica-
ción, asignación de recursos y la programación se 
llevan a cabo simultáneamente. No obstante, el 
diagrama de barras presenta la ventaja de su fácil 
lectura y es por eso que se utiliza como presenta-
ción del CPM. 
Si bien desde su origen (finales de los cincuenta) 
los métodos PERT y CPM han sufrido modificacio-
nes y cada uno posee actualmente muchas caracte-
rísticas que al principio sólo se encontraban en el 
otro; existen sin embargo dos diferencias funda-
mentales: 
— El método CPM se basa fundamentalmente en 
las tareas o trabajos realizados (actividades), 
mientras que el PERT se forma con los aconteci-
mientos importantes que ocurren en el curso de 
un programa. 
— El CPM utiliza una sola medida del tiempo por 
actividad (método determinista), dado que en su 
origen se destinó a una empresa industrial con 
procesos bien definidos, y el PERT, tres medidas 
de tiempo estudiando al final la probabilidad de 
alcanzar el plazo fijado (método semiprobabi-
lista), debido a que en su origen fue destinado 
al control de un proyecto de I+D, en el que los 
tiempos debían estimarse con un margen de 
error. 
1.2. Graf os 
Un grafo es un conjunto de vértices conectados 
por medio de aristas. Las aristas pueden estar 
direccionadas, en cuyo caso se las denomina 
arcos, y a las mismas se les puede asignar un peso 
que puede representar por ejemplo su longitud o 
un tiempo asociado con la misma, etc. Un grafo en 
el que las aristas están direccionadas se denomina 
digrafo. 
Los grafos constituyen una herramienta de gran uti-
lidad en la resolución de gran número de proble-
mas en una gran variedad de áreas. Por citar sólo 
algunas de ellas mencionaremos flujos en redes, 
árboles genealógicos, emparejamientos, programa-
ción de actividades, análisis de estructuras, resulta-
dos de torneos, coloreado de mapas, análisis lin-
güísticos, diversos juegos, circuitos electrónicos, 
etc. Si bien su uso se remonta a muchos siglos 
atrás, su desarrollo actual puede considerarse ini-
ciado con los trabajos de Euler. Es un área de las 
matemáticas en la que no existe una nomenclatura 
generalmente aceptada, tal vez porque son muchos 
los autores que han realizado aportaciones de inte-
rés, sin que haya una figura dominante. De hecho, 
hay todavía numerosos problemas sin resolver, que 
se van ampliando a medida que se profundiza en 
su estudio. Vale aquí el principio: "Todo problema, 
por complicado que sea, al estudiarlo detenida-
mente se complica más." Algunos nombres de 
matemáticos que han hecho aportaciones impor-
tantes, tanto teóricas o en forma de algoritmos, son 
Hamilton, Kirchoff, Kónig, Tutte, Kuratowski, 
Menge, Verge, Girdle, Djkstra, Ramsey, Eulkerson, 
fiarari, etc. Hay numerosos artículos y libros sobre 
temas de grafos. Se referencian algunas obras que 
permitirán al lector interesado profundizar tanto en 
los aspectos teóricos como en las aplicaciones con-
cretas (4, 5, 6, 7, 8, 9). 
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La planificación de proyectos es un problema en el 
que la aplicación de la teoría de grafos es evidente. 
En este trabajo se propone una forma de organizar 
la información descriptiva del problema que per-
mite realizar de una forma sencilla y eficiente los 
algoritmos para dibujar automáticamente el dia-
grama de la malla, determinar las actividades críti-
cas y las horquillas en los tiempos en que pueden 
alcanzarse los distintos acontecimientos, o corregir 
los tiempos de comienzo de todas las actividades 
afectadas por la variación del inicio de cualquier 
actividad o fecha de un acontecimiento. 
El esquema utiliza únicamente matrices unidimen-
sionales, sin punteros, de tamaño proporcional al 
número de actividades del proyecto, lo que permite 
su implementación con lenguajes de programación 
sencillos. Se describe también la estructura genérica 
de los algoritmos de generación exhaustiva de los 
árboles necesar ios en los distintos procesos , 
haciendo uso del esquema de almacenamiento pro-
puesto, utilizando para ello un lenguaje de progra-
mación sencillo. 
2. Definiciones y descripción de los datos 
Se denomina acontecimiento al momento a partir del 
cual puede iniciarse una actividad. Así, una actividad 
se debe desarrollar entre dos acontecimientos. Varias 
actividades pueden iniciarse a partir de un mismo 
acontecimiento (actividades de salida). Varias activi-
dades pueden tener que ser completadas antes de 
que se alcance un mismo acontecimiento (activida-
des de entrada). Un acontecimiento sin actividades 
de entrada será un acontecimiento inicial, en tanto 
que uno sin actividades de salida será un aconteci-
miento final. Para su identificación, se numeran los 
acontecimientos de un proyecto mediante números 
positivos preferentemente consecutivos. 
Las actividades se describen mediante sus aconteci-
mientos inicial y final, esto es, el acontecimiento a 
partir del cual puede iniciarse y el acontecimiento a 
partir del cual pueden iniciarse las actividades que 
dependen de la finalización de la actual. Además, 
una actividad se describe por su denominación, su 
responsable, su duración y por los recursos consu-
midos por unidad de tiempo (Tabla 1). Como resul-
tado del proceso de cálculo, se determinarán los 
límites del tiempo de comienzo de cada actividad, 
que debe estar comprendido entre el momento del 
acontecimiento inicial y el del acontecimiento final 
menos la duración de la misma (Tabla 2). Pueden 
considerarse actividades ficticias, con duración nula 
—actividad 2-9— que permiten establecer preceden-
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Los métodos denominados de redes citados impo-
nen la existencia de un solo acontecimiento inicial y 
un solo acontecimiento final (Fig. 1), para lo cual 
puede ser necesario introducir actividades ficticias 
(representada en línea de trazo en la Fig. 1). El 
método que se describe admite la existencia de 
cualquier número de acontecimientos iniciales o 
finales, requiriendo únicamente que el digrafo 
representativo del proyecto sea conexo y no con-
tenga ciclos, como puede verse en la Fig. 2 que se 
corresponde con los resultados de la Tabla 3. 
Como puede verse en la Fig. 1 el proyecto se repre-
senta mediante un digrafo, en el que los aconteci-
mientos se corresponden con sus vértices y las acti-
vidades con sus arcos. La condición de que este 
digrafo sea conexo implica que no existan partes 
del mismo independientes del resto. Tampoco debe 
contener ciclos, esto es, un acontecimiento no debe 
depender de sí mismo. 
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3. Almacenamiento de la descripción 
del proyecto 
Supongamos que el proyecto consta de W activida-
des y que N es el número más alto asignado a sus 
acontecimientos. La descripción inicial puede alma-
cenarse en las siguientes matrices unidimensionales, 
cada una de ellas con W elementos: 
NINI, NFIN: que contienen los números de los 
acontecimientos inicial y final. Es con-
veniente, pero no imprescindible, que 
el número del acontecimiento final sea 
mayor que el inicial; 
DES$, RES$: que contienen la denominación y el 
responsable de la actividad; 
TAR: que contienen la duración de la activi-
dad, en la unidad de tiempo elegida; 
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R: que con t ienen los recursos que con-
sume cada act ividad, p o r u n i d a d de 
tiempo. 
A partir de estos datos, más concretamente de NINI 
y de NFIN, se const ruyen las siguientes matrices 
unidimensionales : 
ARIN: d e W e l e m e n t o s , q u e c o n t i e n e los 
números de las actividades de entrada 
de cada uno de los acontecimientos, es 
lo que se denomina una lista de adya-
cencias y actúa como vector de direc-
cionamiento indirecto; 
POSIN: de N+1 elementos, auxiliar para mane-
jar ARIN, de m o d o que los números de 
las actividades de entrada al aconteci-
m i e n t o I e s tán c o n t e n i d o s en t re las 
posiciones POSIN(I) y POSIN(I+l)-l; 
AROUT, POSOUT: s o n a n á l o g a s a ARIN y 
POSIN, p e r o r e f e r i d a s a 
actividades de salida. 
Como resul tado del p roceso de cálculo se ob t iene 
la matriz un id imens iona l de W e lementos : FINI, 
que cont iene el m o m e n t o de inicio de cada acti-
vidad. 
4. Desarrol lo del árbol c o n or igen 
e n u n vért ice 
Los algoritmos que se van a describir para el dibujo 
automático de la malla, para determinar la horquilla 
de t iempos en que puede producirse cada aconteci-
miento, y para asignar los t iempos de comienzo de 
las actividades dependientes de otra cuya fecha ini-
cial se modifica, se basan en el desarrollo del árbol 
con raíz en un vértice. La técnica que se considera 
más a d e c u a d a es la de desarrol lo exhaus t ivo en 
profundidad del árbol, por ser más económica en 
requerimientos de memoria central que la de gene-
ración exhaustiva en amplitud. Un esquema gené-
rico de este proceso, expresado en un lenguaje sen-
cillo de p r o g r a m a c i ó n , tal c o m o QB, u t i l i zando 






DO WHILE L 
I=T(L) 
K=ARCO(L) + 1 
FIN=0 
IF K < POSOUT(I+l) THEN 
Kl=AROUTCK) 
J=NFINCK1) 
IF VT(L)+VALOR(Kl) < V(J) THEN FIN=1 
END IF 
IF POSOUT(I)=POSOUT(I+l) THEN FIN=1 
IF FIN OR K=POSOUT(I+l) THEN 'RETROCEDER 






VT(L)=VTCL-1) + VALOR(Kl) 
ARCO(L)=POSOUT(J) - 1 
END IF 
LOOP 
El significado de las variables y de las matrices uni-
d i m e n s i o n a l e s u t i l izadas en es te e s q u e m a es el 
siguiente: 
INI: es el vértice inicial, raíz del árbol; 
T: de N e lementos , con t iene el n ú m e r o del 
vértice asociado a cada nivel de la rama del 
árbol que se está analizando; 
VT: de N elementos, contiene el valor del nudo 
correspondiente del árbol, esto es la suma 
de los valores de los arcos desde la raíz al 
nudo; 
V: de N elementos, contiene el valor más des-
favorable a lcanzado para cada vértice. Se 
supone conocido inicialmente para el vér-
tice situado en la raíz; 
ARCO: de N e lementos , con t iene el n ú m e r o del 
arco util izado para pasar de un nivel del 
árbol al siguiente; 
L: es el nivel del árbol que se considera en u n 
momento dado; 
I: es el vértice asociado al nivel L; 
K: es la pos ic ión que o c u p a el n ú m e r o del 
arco a utilizar, en el vector de direcciona-
miento indirecto; 
Kl: es el arco considerado para pasar del nivel 
L al siguiente; 
J: es el p o s i b l e vé r t i ce a a s o c i a r al n ivel 
siguiente al L; 
VALOR: de W elementos, contiene el valor asociado 
a cada arco que debe considerarse, depen-
diendo del problema a resolver; 
FIN: es un indicador para saber si la rama anali-
zada debe acabar en el n u d o actual, bien 
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por ser terminal o por conducir a un vértice con un 
valor más adecuado que el que se obtendría por la 
rama actual. Esta última circunstancia depende del 
problema considerado. 
De forma literaria, el esquema mostrado realiza los 
siguientes pasos: 
1. Inicia el proceso en un vértice, preparando el 
primer arco que sale de él, y situándolo en el 
primer nivel. Se toma este primer nivel como el 
actual. 
2. Mientras que el nivel actual sea distinto de cero, 
en cuyo caso se habría terminado el recorrido 
del árbol, se considera el vértice del nivel actual, 
y el siguiente arco de la lista de los que empie-
zan en él. 
2.1. Ver si no se puede seguir, por estar en un 
vértice final, o no merece la pena seguir, 
por encontrar al final del arco un vértice ya 
alcanzado y que tiene un valor más ade-
cuado que el que se va a proponer. En 
ambos casos se indica el final de la rama en 
curso. 
2.2. Si se ha agotado la lista de arcos por los que 
progresar, retroceder al nivel anterior, y 
seguir en 2. 
2.3. Si se ha llegado al fin de una rama, si hay 
más arcos pendientes para seguir desde el 
nivel actual, preparar el siguiente, y si no 
los hay, volver al nivel anterior. Continuar 
en 2. 
2.4. Si se p u e d e progresar , p r epa ra r el 
siguiente arco de la lista del vértice del 
nivel actual, para cuando se vuelva retro-
cediendo, y pasar al siguiente nivel. Para 
esto, anotar el vértice que le corresponde, 
y preparar el primer arco de su lista. Con-
tinuar en 2. 
El nuevo valor que corresponde a cada vértice 
puede ser asignado en la fase de avance o en la de 
retroceso, según convenga. En cada caso se indicará 
en qué fase es conveniente asignarlo. 
El esquema descrito corresponde al árbol de acti-
vidades posteriores al acontecimiento INI (árbol 
progresivo —forward scan—). El árbol de activi-
dades anteriores (árbol regresivo —backward 
scan—) es semejante, sust i tuyendo POSOUT, 
AROUT y NFIN por POSIN, ARIN y NINI, respecti-
vamente. 
Como puede verse, el algoritmo de generación y 
análisis del árbol es muy sencillo, y tiene unos 
requerimientos de memoria muy reducidos, propor-
cionales al tamaño de la malla. 
5. Dibujo automático del diagrama 
Los datos suministrados proporcionan una descrip-
ción topológica de la malla. Para esquematizarla 
gráficamente es preciso asignar a los vértices unas 
coordenadas convenientes, que permitan dibujarla 
claramente evitando que los arcos pasen por vérti-
ces distintos de sus extremos. La longitud de los 
arcos no está relacionada con su duración, y los 
vértices deben mantener su precedencia relativa 
manifestándola por su coordenada X. 
Inicialmente, se sitúan los vértices en los nudos de 
una red de coordenadas enteras (X, Y), que se 
determinan por separado, primero las X y luego las 
Y. A continuación, si se considera conveniente, 
podrá deformarse desplazando los grupos de vérti-
ces que están en la misma vertical, como es el caso 
de la Fig. 3. 
Se asigna como coordenada X de cada vértice al 
máximo nivel que el mismo alcance en cualquiera 
de los árboles progresivos que pueden formarse en 
la malla. Para ello se asigna el valor 1 a cada arco, y 
se toma como vértice raíz cada uno de los vértices 
iniciales, generando su árbol progresivo. Las condi-
ciones de finalización de una rama son alcanzar un 
vértice final o que el vértice siguiente hubiese 
alcanzado un nivel más alto en el mismo árbol o en 
uno anterior. La asignación del nuevo valor de cada 
vértice puede hacerse indistintamente en las fases 
de avance o de retroceso. Si hubiese más de un 
acontecimiento inicial, se generarán los árboles 
regresivos con raíz en los vértices finales, asignando 
a éstos la coordenada X obtenida anteriormente. 
Para asignar las coordenadas Y, clasificaremos los 
vértices por estratos, asignando como coordenada 
el número de estrato. Para ello generaremos el 
árbol progresivo con raíz en cada uno de los vérti-
ces iniciales. Cada vez que se finalice una rama, se 
incrementará en 1 el número del estrato actual, por 
lo que la asignación del valor de cada vértice ha de 
hacerse en la fase de retroceso. La condición de 
finalización de una rama es alcanzar un vértice final 
o que el siguiente vértice tenga asignado un 
número de estrato. 
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Fig. 4 
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Una vez asignadas las coordenadas de todos los 
vértices, se procede al dibujo del diagrama, como 
por ejemplo el de la Fig. 3. Los arcos correspon-
dientes a actividades ficticias se dibujarán de trazos 
(por ejemplo, actividad 2-9), en tanto que los 
correspondientes a actividades reales serán de trazo 
continuo. Si la recta que une los vértices extremos 
de un arco pasase por otro vértice, se dibujará un 
arco curvo (actividad 4-6) que lo evite. 
Para detectar este acontecimiento, se ordenan los 
vértices según valores crecientes de su coorde-
nada X. Se toma entonces cada uno de los vérti-
ces, en dicho orden, y se repasan todos sus arcos 
de salida. Sean I y J los vértices extremos del arco 
considerado. Si X(J)=X(I)+1 no habrá interferencia 
posible. En caso contrario, se revisan los vértices 
posteriores al I, en el orden mencionado, mientras 
que su coordenada X sea menor que X(J). Si su 
coordenada Y es mayor o menor que Y(I) e Y(J), 
no habrá interferencia. En caso contrario, se com-
probará si el vértice estudiado está alineado con 
los vértices I y J. En caso afirmativo, se marcará el 
arco como curvo y se pasará a es tud ia r el 
siguiente arco. En caso negativo se seguirán revi-
sando vértices. 
Debe señalarse que los arcos pueden cruzarse, si 
bien no lo harán tapando vértices. Si los vértices se 
remarcan adecuadamente y se etiquetan, el dia-
grama no dará lugar a confusiones. 
Normalmente, los estratos en que están situados 
los vértices extremos del diagrama serán muy dis-
tintos. El diagrama suele ser más claro si los vérti-
ces extremos están a la misma altura. Para conse-
guirlo, basta mover los grupos de vértices de una 
misma vertical proporcionalmente a su distancia 
horizontal al vértice más a la izquierda, de modo 
que el vértice más a la derecha alcance la altura 
deseada (Eig. 3)-
Una segunda posibilidad de deformar el diagrama, 
que puede denominarse centrado en vertical, con-
siste en tomar todos los vértices situados en la 
misma vertical y desplazarlos solidariamente de 
modo que su punto medio esté a la misma altura, 
en todas las verticales (Eig. 4). 
haberse completado todas las actividades de las que 
depende. Si un acontecimiento tiene varias activida-
des de entrada, normalmente no concluirán todas al 
mismo tiempo. Si tiene varias actividades de salida, 
todas podrán iniciarse al tiempo, aunque probable-
mente no lo hagan. Con todo esto, se ve que el 
momento en que se alcanza un acontecimiento 
depende de un conjunto de decisiones sobre el 
comienzo de las actividades que pueden estar con-
dicionadas por criterios de índole diversa, tales 
como plazos de ejecución, disponibilidad de recur-
sos humanos, materiales o financieros, intereses 
políticos, etc. Vamos a atender en primer lugar a los 
criterios de plazo, y veremos después cómo intro-
ducir los restantes. 
Si se cumpliesen exactamente las duraciones atri-
buidas a cada actividad, existe un plazo total 
mínimo para la ejecución del proyecto completo 
(en el ejemplo considerado es de cuarenta y un 
días). Habrá un conjunto de actividades que debe-
rán ejecutarse inmediatamente alcanzado su aconte-
cimiento inicial, alargándose el plazo total de ejecu-
ción en caso contrario. Dichas actividades son 
llamadas críticas, existiendo, al menos, una secuen-
cia de ellas entre el acontecimiento más temprano y 
el más tardío, que puede no ser un camino único 
sino con bifurcaciones. En la Eig. 5 donde se ha 
representado mediante un grafo el ejemplo que se 
corresponde con los resultados de la Tabla 2 se 
indican en línea continua más gruesa las actividades 
críticas (camino crítico). Si se ha de respetar el 
plazo mínimo, los acontecimientos inicial y final de 
las actividades críticas deberán ocurrir en un 
momento fijo. En cambio, para aquellos aconteci-
mientos no relacionados con actividades críticas, su 
momento de ocurrencia puede fluctuar dentro de 
una horquilla de tiempos. La fecha más temprana 
de la horquilla corresponderá al inicio más tem-
prano de todas las actividades previas, en tanto que 
la más tardía corresponderá al caso de empezar lo 
más tarde posible las actividades dependientes del 
acontecimiento actual. 
Para determinar el plazo mínimo de ejecución, las 
actividades críticas y la horquilla de tiempos para 
cada acontecimiento puede seguirse un proceso 
entre fases como el que se describe, asignando 
como valor de cada arco su duración. 
6. Tiempo de ocurrencia de los acontecimientos 
Un acontecimiento es el momento a partir del cual 
puede iniciarse una actividad, pero para ello han de 
En la primera fase, se asignará inicialmente el valor 
O a todos los vértices. Se generarán entonces los 
árboles progresivos con origen en los vértices ini-
ciales, obteniéndose así una asignación inicial de 
los tiempos mínimos. 
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En la segunda fase, se calcula el tiempo mayor de 
la fase anterior, y se asigna este valor a todos los 
vértices. Se generan entonces los árboles regresivos 
con raíz en los vértices finales, tomando como 
tiempo inicial de la raíz el obtenido en la fase ante-
rior y se obtienen así los tiempos máximos de todos 
los vértices. 
La tercera fase es necesaria sólo si hay más de un 
vértice inicial. En ella se asigna inicialmente el valor 
O a todos los vértices, y se generan los árboles pro-
gresivos con raíz en los vértices iniciales, asignando 
a la raíz el tiempo obtenido en la fase anterior. Se 
obtienen así los tiempos mínimos definitivos. De 
este modo, los vértices iniciales empezarán lo más 
tarde posible, pues de no ejecutar esta tercera fase, 
empezarían todos en el tiempo cero. 
En todos estos casos, la asignación de valor a los 
vértices puede hacerse indistintamente en las fases 
de avance o de retroceso. La condición de finaliza-
ción de una rama será el alcanzar un vértice final, o 
que el vértice destino tenga asignado un valor más 
desfavorable que el que se obtendría por la rama 
en curso. 
Serán críticas todas las actividades en las que el 
tiempo más tardío de su acontecimiento final coin-
cida con la suma del tiempo más temprano de su 
acontecimiento inicial más su duración. Puede utili-
zarse esta información, al dibujar el diagrama, para 
señalar de forma resaltada tales actividades. 
7. Análisis de recursos 
Para analizar los recursos consumidos, en cada uni-
dad de tiempo del período de ejecución o acumula-
dos, hay que fijar exactamente el comienzo de cada 
actividad. Puede suponerse inicialmente que se 
desea concluir en el menor plazo posible. Cabe 
entonces elegir, como base inicial, empezar sistemá-
ticamente las actividades no críticas lo antes posible 
o lo más tarde posible. Todo esto conduce a fijar 
los tiempos de inicio de todas las actividades. 
Puede construirse entonces el histograma de recur-
sos necesarios en cada unidad de tiempo del pro-
yecto (Eigs. 6a —tiempos más tempranos— y 6b 
—tiempos más tardíos—), y la curva de recursos 
acumulados (Figs. 7a y 7b), que será la integral del 
histograma. Esta información puede llevar a modifi-
car el inicio de algunas actividades, adelantándolo o 
atrasándolo, para poder cumplir requerimientos de 
cualquier tipo. Es necesario que, al modificar el ini-
cio de una actividad, se detecten todas las activida-
des afectadas por tal modificación, y determinar 
cómo debe corregirse su comienzo, lo menos posi-
ble, para permitir la modificación propuesta. 
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Fig. la Fig. 7h 
Dependiendo de que se adelante o se atrase el 
comienzo de la actividad a desplazar, deberá gene-
rarse el árbol progresivo con origen en el aconteci-
miento final de la actividad o el regresivo con origen 
en el acontecimiento inicial. El esquema de la gene-
ración del árbol es el indicado, pero hay una varia-
ción importante en este caso. La característica a con-
siderar está ligada a las actividades en lugar de los 
acontecimientos, como ocurría en los casos anterio-
res. A cada nudo del árbol se asocia el momento de 
comienzo de la actividad que permite pasar al 
siguiente nivel, por lo que los nuevos tiempos de 
comienzo conviene asignarlos en la fase de avance. 
Puede interesar adelantar el tiempo mínimo en que 
se alcance un acontecimiento, o retrasar su tiempo 
más tardío. En estos casos, puesto que hay que 
modificar tiempos de inicio de actividades y no de 
ocurrencia de acontecimientos, no se deben generar 
los árboles regresivo o progresivo con raíz en el 
acontecimiento, sino que deben desencadenarse 
varias modificaciones de tiempos de inicio de activi-
dades del tipo descrito. Deberán revisarse todos los 
arcos de entrada del acontecimiento, fijándolos 
como máximo en el tiempo mínimo del aconteci-
miento menos su duración, en caso de adelantar su 
tiempo mínimo, o los de salida, fijándolos como 
mínimo en el nuevo tiempo máximo del aconteci-
miento, en caso de atrasar su tiempo máximo. 
8. Conclusiones 
La programación de actividades es un caso típico de 
aplicación de la teoría de grafos, aunque presenta 
ciertas peculiaridades, tales como que los arcos, 
que representan las actividades, están limitados por 
sus vértices extremos, acontecimientos, pero tienen 
un tiempo propio de inicio, además de su duración. 
Así, un cambio en una actividad afectará a otras 
dependiendo no sólo de sus relaciones topológicas 
(conexiones entre vértices), sino de sus tiempos de 
comienzo. 
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Se presenta un conjunto de herramientas matemáti-
cas para la planificación y programación de proyec-
tos mediante grafos, que hacen uso de un esquema 
compacto y eficiente para almacenar y manejar la 
información, que se organiza en listas de adyacen-
cia, almacenadas en matrices unidimensionales sin 
punteros. Todas ellas se basan en la generación y 
búsqueda en profundidad de un árbol (Depth-first-
search), cuyo esquema genérico se ha descrito deta-
lladamente, así como las condiciones específicas de 
cada uno de los procesos concretos. 
Un primer resultado original interesante es el 
dibujo automático de un esquema del diagrama de 
actividades, en el que quedan de manifiesto las 
precedencias entre actividades, y que resulta claro 
en su presentación, sin que un arco pase por vérti-
ces distintos de sus extremos, si bien no se trata de 
evitar los cortes entre arcos, lo que puede no ser 
posible. 
Se describe la forma de hallar las actividades críti-
cas, el plazo mínimo de ejecución, y las holguras o 
fluctuaciones de cada actividad, que son los resulta-
dos que proporcionan habitualmente las publicacio-
nes al respecto. 
Otro resultado de interés, para la fase de asignación 
de recursos, es la posibilidad de modificar el tiempo 
de inicio de una actividad o los tiempos más tem-
prano o más tardío de un acontecimiento, determi-
nando todas las actividades afectadas, y corngiendo 
sus tiempos de comienzo en la menor medida posi-
ble, de modo que se respeten las relaciones de pre-
cedencia. 
Todos los procedimientos descritos se han progra-
mado en un lenguaje tan simple como QB, y pro-
bado en un ordenador IBM-PC compatible, apli-
cándolos a un ejemplo realista de tamaño reducido, 
elegido así por razones de publicación, pues se han 
hecho pruebas con ejemplos grandes (189 activida-
des y 121 acontecimientos), ejecutándose todos los 
procesos en tiempos muy breves. 
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